

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação



Tribunal Regional do Trabalho  
da 2ª Região

2016 – 2018  
Revisão Dezembro/2017

Comitê de Planejamento e Gestão  
Comitê de Tecnologia da Informação  
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

## Histórico de alterações

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>	<b>Aprovado Por</b>
31/03/2016	1.0	Versão Inicial	Comitê de Gestão de TIC	
29/04/2016	1.1	Versão com alterações solicitadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação	Comitê de Gestão de TIC	Comitê de TI
18/05/2016	1.2	Inserção do histórico dos projetos não transferidos do PDTI anterior	Comitê de Gestão de TIC	Comitê de TI
12/12/2017	2.0	Versão revisada após prorrogação da vigência do PDTIC	Comitê de Gestão de TIC	Comitê de TI

# Índice

1	Introdução.....	5
1.1	O que é o PDTIC?.....	5
1.2	Por que elaborar um PDTIC?.....	5
1.3	Alinhamento.....	6
1.4	Diretrizes.....	8
1.5	Período de validade e revisões.....	9
1.6	Organização e estrutura.....	9
1.6.1	SETIC.....	9
1.6.2	CPG e CTI.....	9
2	Processo de Planejamento e Gestão.....	11
3	Referencial estratégico.....	12
3.1	Mapa estratégico.....	12
4	Custeios e investimentos.....	13
4.1	Execução das despesas.....	13
5	Projetos de TIC.....	13
5.1	Projetos oriundos do PDTI anterior.....	14
5.2	Novos projetos (2016).....	18
5.3	Novos projetos (2017).....	23
6	Resultados do PDTI anterior.....	24
6.1	Projetos não transportados ao PDTIC.....	25

# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

**Presidente:** Desembargador WILSON FERNANDES

**Vice-Presidente Administrativo:** Desembargadora CÂNDIDA ALVES LEÃO

**Vice-Presidente Judicial:** Desembargador CARLOS ROBERTO HUSEK

**Corregedor Regional:** Desembargadora JANE GRANZOTO TORRES DA SILVA

## Desembargadores

ADALBERTO MARTINS  
ALVARO ALVES NÔGA  
ANA CRISTINA LOBO PETINATI  
ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO  
ANTERO ARANTES MARTINS  
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES  
BEATRIZ DE LIMA PEREIRA  
BENEDITO VALENTINI  
BIANCA BASTOS  
CÂNDIDA ALVES LEÃO  
CARLOS ROBERTO HUSEK  
CÍNTIA TÁFFARI  
DÂMIA ÁVOLI  
DAVI FURTADO MEIRELLES  
DONIZETE VIEIRA DA SILVA  
DORIS RIBEIRO TORRES PRINA  
EDUARDO DE AZEVEDO SILVA  
ELZA EIKO MIZUNO  
FERNADA OLIVA COBRA VALDÍVIA  
FERNANDO SAMPAIO DA SILVA  
FLÁVIO VILLANI MACEDO  
FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO  
IARA RAMIRES DA SILVA DE CASTRO  
IVANI CONTINI BRAMANTE  
IVETE RIBEIRO  
JANE GRANZOTO TORRES DA SILVA  
JOMAR LUZ DE VASSIMON FREITAS  
JONAS SANTANA DE BRITO  
JOSÉ CARLOS FOGAÇA  
JOSÉ EDUARDO OLIVÉ MALHADAS  
JOSÉ ROBERTO CAROLINO  
JOSÉ RUFFOLO  
JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES  
KYONG MI LEE  
LEILA APARECIDA CHEVTCHUK DE OLIVEIRA  
LILIAN GONÇALVES  
LIZETE BELIDO BARRETO ROCHA  
LUIZ ANTONIO MOREIRA VIDIGAL  
LUIZ CARLOS NORBERTO  
LYCANTHIA CAROLINA RAMAGE  
MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO  
MANOEL ANTONIO ARIANO  
MARCELO FREIRE GONÇALVES  
MARCOS CÉSAR AMADOR ALVES  
MARGOTH GIACOMAZZI MARTINS  
MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA  
MARIA DE LOURDES ANTONIO  
MARIA ELIZABETH MOSTARDO NUNES  
MARIA INÊS RÉ SORIANO  
MARIA ISABEL CUEVA MORAES  
MARIA JOSÉ BIGHETTI ORDONO REBELLO  
MARIANGELA DE CAMPOS ARGENTO MURARO  
MARTA CASADEI MOMEZZO  
MAURO VIGNOTTO  
MÉRCIA TOMAZINHO  
NELSON BUENO DO PRADO  
NELSON NAZAR  
ODETTE SILVEIRA MORAES  
ORLANDO APUENE BERTÃO  
PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA  
RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO  
REGINA APARECIDA DUARTE  
REGINA MARIA VASCONCELOS DUBUGRAS  
RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS  
RICARDO VERTA LUDUVICE  
RILMA APARECIDA HEMETÉRIO  
ROBERTO BARROS DA SILVA  
ROSA MARIA VILLA  
ROSA MARIA ZUCCARO  
ROSANA DE ALMEIDA BUONO  
ROVIRSO APARECIDO BOLDO  
SALVADOR FRANCO DE LIMA LAURINO  
SANDRA CURI DE ALMEIDA  
SERGIO JOSÉ BUENO JUNQUEIRA MACHADO  
SERGIO PINTO MARTINS  
SERGIO ROBERTO RODRIGUES  
SIDNEI ALVES TEIXEIRA  
SILVANA ABRAMO MARGHERITO ARIANO  
SILVIA REGINA PONDÉ GALVÃO DEVONALD  
SILVIA TEREZINHA DE ALMEIDA PRADO  
SIMONE FRITSCHY LOURO  
SONIA APARECIDA GINDRO  
SONIA MARIA DE BARROS  
SONIA MARIA DE OLIVEIRA PRINCE RODRIGUES FRANZINI  
SONIA MARIA FORSTER DO AMARAL  
SUSETE BARBOSA DE AZEVEDO  
TANIA BIZARRO QUIRINO DE MORAIS  
VALDIR FLORINDO  
WILLY SANTILLI  
WILMA GOMES DA SILVA HERNANDES  
WILSON FERNANDES

## Comitê de Tecnologia da Informação (Ato GP nº 14/2011 e Portaria GP nº 84/2017)

**Presidente:** Desembargadora CÂNDIDA ALVES LEÃO

Juiz CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

## Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (Portaria GP nº 19/2016 e Portaria GP nº 16/2017)

MARCIO NISI GONCALVES  
ALEXANDRE GOMES BARRIENTO  
CLÁUDIA SANT'ANNA PINHEIRO  
CRISTIANO MUNERATI  
OSWALDO JOSÉ COSTA DA SILVA LEME  
RICARDO ALEX SERRA VIANA

# 1 Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um documento derivado do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e da consolidação de orientações de órgãos e conselhos superiores, resultando nas ações de TIC e orientações orçamentárias necessárias para o alcance, em curto e médio prazos, dos objetivos estratégicos traçados pela instituição.

## 1.1 O que é o PDTIC?

O PDTIC descreve as iniciativas de TIC necessárias, quais recursos serão empreendidos e como os benefícios alcançados serão monitorados e administrados. O PDTIC deve ser suficientemente detalhado de forma a permitir o desenvolvimento de planos de projetos e ser orientador para um plano de respostas com ações apropriadas para os casos de desvios de orientações estratégicas.

Também é objetivo da elaboração de um PDTIC o fornecimento de uma visão completa do ambiente atual da área de TIC, concedendo um embasamento tático e com insumos orientadores à composição do orçamento de TIC.

## 1.2 Por que elaborar um PDTIC?

Em muitas organizações as decisões de TIC são tomadas de forma isolada, por diferentes pessoas e por diversos fatos motivadores dentro de sua estrutura. Assim, normalmente, o planejamento estratégico e tático integrado do ambiente de TIC é colocado em segundo plano, ou nem mesmo é realizado. Tais fatos resultam normalmente em um volume considerável de retrabalho ou em esforços desnecessários à instituição.

Para que seja possível agregar as ações prioritárias e necessárias ao cotidiano dos colaboradores, que mantêm, planejam, desenvolvem e pesquisam soluções de TIC, é preciso projetar as ações necessárias e priorizá-las, evitando assim que a instituição seja abalada por requisitos momentâneos ou interesses individuais.

O PDTIC permite que os colaboradores percebam o atual cenário da organização e visualizem as ações esperadas a fim de se alcançar um cenário evoluído que contemple as reais necessidades da instituição. Dessa forma, fica factível o desenvolvimento dos planos dos projetos de TIC a serem realizados perfeitamente alinhados com os objetivos institucionais.

Adicionalmente, dado que a organização entende seu atual cenário e planejou suas necessidades para curto e médio prazos, é possível realizar um planejamento orçamentário eficiente, focado em ações que realmente são essenciais.

Diante desse entendimento, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região elaborou seu Plano Diretor de TIC que está detalhado neste documento.

### 1.3 Alinhamento

A elaboração do PDTIC foi baseada nas diretrizes de orientações e determinações da atual legislação, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), do Tribunal de Contas da União (TCU), do PETIC e do PEI (Plano Estratégico Institucional) do TRT da 2ª Região. Destacam-se os seguintes alinhamentos:

- [Acórdão TCU nº 2.938/2010](#) *“Relatório de auditoria. Avaliação de controles gerais de tecnologia da informação. Constatação de irregularidades, precariedades e oportunidades de melhorias”.*
- [Ato GP nº 10/2009 do TRT da 2ª Região](#) *“Disciplina as atividades relacionadas à Tecnologia da Informação, a forma e a sistemática de tratamento de solicitações e regula o acesso e a utilização dos recursos disponibilizados e dá outras providências”.*
- [Ato CSJT nº 133/2009 - CSJT.GP.SE](#) *“Define o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho e revoga a Resolução Nº 48 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho”.*
- [Ato GP nº 24/2016 do TRT da 2ª Região](#) *“Altera as normas que especifica e dá outras providências”.*
- [Ato GP nº 28/2010 do TRT da 2ª Região](#) *“Institui o Comitê de Planejamento e Gestão no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.*
- [Ato GP nº 26/2012 do TRT da 2ª Região](#) *“Institui a Comitê de Segurança da Informação e Comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.*
- [Ato GP nº 27/2012 do TRT da 2ª Região](#) *“Dispõe sobre a gestão e fiscalização dos contratos celebrados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.*
- [Ato GP nº 28/2012 do TRT da 2ª Região](#) *“Institui a Política de Segurança da Informação no âmbito do TRT da 2ª Região”.*
- [Ato GP nº 14/2011 do TRT da 2ª Região](#) *“Institui o Comitê de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.*
- [Ato GP nº 16/2011 do TRT da 2ª Região](#) *“Regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o recebimento de bens e serviços e a fiscalização de contratos de tecnologia da informação”.*
- [Ato GP nº 11/2014 do TRT da 2ª Região](#) *“Designa os membros do Comitê Gestor Regional do PJe-JT no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.*
- [Portaria GP nº 29/2003 do TRT da 2ª Região](#) *“Disciplina a utilização dos recursos computacionais e dos serviços de correio eletrônico e acesso à Internet, no âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.*
- [Portaria GP nº 8/2011 do TRT da 2ª Região](#) *“Designa os representantes elencados no inciso V do art. 2º do Ato GP nº 28/2010 e dá outras providências”.*
- [Portaria GP Nº 84/2017 do TRT da 2ª Região](#) *“Designa os magistrados que exercerão as atividades de coordenação do Comitê de Tecnologia da Informação”.*
- [Portaria GP Nº 19/2016 do TRT da 2ª Região](#) *“Define a composição do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.*
- [Portaria GP Nº 16/2017 do TRT da 2ª Região](#) *“Altera a composição do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação”.*

- [Portaria GP nº 33/2011 do TRT da 2ª Região](#) "Designa os membros das Comissões previstas no Ato GP nº 16/2011, e dá outras providências".
- [Portaria GP nº 1/2012 do TRT da 2ª Região](#) "Define o Modelo de Gestão de Demandas para a área de Tecnologia da Informação e o Processo de Desenvolvimento de Software a serem observados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região".
- [Portaria GP nº 25/2012 do TRT da 2ª Região](#) "Regulamenta o processo de elaboração da proposta orçamentária prévia de Tecnologia da Informação, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região".
- [Portaria GP nº 58/2012 do TRT da 2ª Região](#) "Designa os magistrados que compõem o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, instituído pelo [Ato GP nº 26/2012](#)".
- [Portaria GP nº 20/2016 do TRT da 2ª Região](#) "Determina a publicação do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2016-2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região".
- [Provimento GP Nº 1/2011 do TRT da 2ª Região](#) "Regula o funcionamento do Comitê de Planejamento e Gestão e de suas Comissões, e dá outras providências".
- [Resolução Administrativa nº 02/2015 do TRT da 2ª Região](#) "Determina a publicação do Plano Estratégico 2015-2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região".
- [Resolução CNJ nº 182/2013](#) "Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)".
- [Resolução CSJT nº 136/2014](#) "Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento".
- [Resolução CNJ nº 198/2014](#) "Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências".
- [Resolução CSJT nº 158/2015](#) "Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 2020 e dá outras providências".
- [Resolução CNJ nº 211/2015](#) "Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)".
- [Resolução CNJ nº 215/2015](#) "Dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da [Lei 12.527](#), de 18 de novembro de 2011."

## 1.4 Diretrizes

Esta seção descreve as diretrizes que serão as instruções para o alcance dos objetivos deste PDTIC.

Elas orientarão o conteúdo do PDTIC, apoiando na priorização de investimentos, alocação de recurso, mão de obra, tempo e critérios para execução dos projetos.

ID	Diretrizes	Origem
1	Garantir o descarte seguro de informações na substituição de equipamentos de TIC.	– PETIC-TRT2 Objetivo 4 Ação 11 – Resolução Nº 211/2015 CNJ Objetivo 8
2	Implementar e manter redundância dos sistemas de acompanhamento processual e dos que forem essenciais para a prestação jurisdicional.	– Resolução Nº 211/2015 CNJ Capítulo IV, seção III, Art. 24, inc. V, VII e X
3	Primar pelo atendimento dos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) estabelecidos no catálogo de serviços.	– PETIC-TRT2 Objetivo 2 Ação 2 – PEI Objetivo 6 – Resolução Nº 211/2015 CNJ Objetivo 4 – PETIC-JT Objetivo: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade
4	Disponibilizar as informações necessárias para atualização do Plano de Capacitação e garantir a sua execução.	– PETIC-TRT2 Objetivo 6 Ação 6 – Resolução Nº 211/2015 CNJ Capítulo III, seção III, Art. 15, parágrafo único
5	Observar a utilização de ferramentas, metodologias e soluções padronizadas em esfera nacional ou no âmbito da Justiça do Trabalho.	– Resolução Nº 211/2015 CNJ Capítulo I, Art. 3, inc. IV, item b, objetivo 6
6	Buscar efetividade na gestão de todos os processos de TIC (planejar, organizar, documentar, implementar, medir, acompanhar, avaliar e melhorar).	– Framework Cobit – ATO GP Nº 26/2012 – Acórdão 2938/2010 (Item 9.2.9).
7	Estabelecer e implementar padrões técnicos para a disponibilização de recursos de TIC em conformidade com as políticas de segurança da informação vigentes.	– PETIC-TRT-2 Objetivo 4 Ação 13
8	Prover soluções preferencialmente baseadas em programas de computador com código aberto/livre, isentos de reservas de direitos proprietários.	– Ato Conjunto CSJT.TST.GP.SE nº 10/2008
9	Buscar maior eficiência na gestão dos recursos orçamentários disponibilizados para TIC.	– PETIC-TRT-2 Objetivo 8 Ação 10 – Resolução Nº 211/2015 CNJ Capítulo I, Art. 3, inc. IV, item a, objetivo 3
10	Garantir a entrega de documentação que suporte usuários e equipes de atendimento de forma concomitante à sua disponibilização em ambientes de produção, bem como demandar e apoiar a escola judicial na realização de atividades de capacitação específicas para os usuários.	– Resolução Nº 211/2015 CNJ Capítulo IV, seção I, Art. 20, § 1º, inc. IV
11	Adequar a contratação de terceiros para realização de atividades de cunho operacional, especialmente para viabilizar a continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC, dedicando os servidores do quadro permanente às tarefas de gestão de TIC, governança de TIC, gerenciamento técnico e gerenciamento e execução de projetos.	– PETIC-TRT2 Objetivo 4 Objetivo 5
12	Propiciar que toda e qualquer solução de TIC em utilização, seja de software ou hardware, conte com contratos de suporte técnico com prazos adequados para restabelecimento de seu funcionamento normal, sempre que a relação custo-benefício se mostre favorável.	– PETIC-TRT2 Objetivo 9
13	Priorizar a alocação de recursos e equipamentos de forma a garantir o melhor funcionamento e performance dos sistemas estratégicos.	– PETIC-TRT2 Objetivo 9

## **1.5 Período de validade e revisões**

O período de validade da primeira versão deste PDTIC compreendeu o biênio 2016 a 2017. Com esta revisão, este PDTIC passa a ter validade até dezembro/2018.

O plano tem previsão de revisão anual ou sempre que houver alteração no PETIC, com o objetivo de atualizar o PDTIC de forma a contemplar eventuais mudanças no cenário estratégico organizacional do TRT da 2ª região. O processo de revisão será conduzido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) e os resultados serão submetidos ao CTI (Comitê de Tecnologia da Informação), bem como à Presidência do órgão para análise e aprovação.

## **1.6 Organização e estrutura**

### **1.6.1 SETIC**

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC), de acordo com o Ato GP nº 24/2016, tem um caráter estratégico dentro do contexto do planejamento institucional, pois assegura o cumprimento das políticas internas e atende tanto aos interesses judiciais quanto administrativos. Suas atividades são indispensáveis para possibilitar maior celeridade das decisões.

Dessa forma, a SETIC busca um constante alinhamento de suas ações aos objetivos do negócio, colaborando e dando suporte às atividades do cotidiano, buscando a otimização dos serviços oferecidos, adotando melhores práticas e oferecendo soluções tecnológicas que supram as necessidades do negócio.

A Secretaria é composta pelas Coordenadorias:

- I. Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC
- II. Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
- III. Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
- IV. Coordenadoria de Segurança de TIC
- V. Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC


### **1.6.2 CPG e CTI**

O Comitê de Planejamento e Gestão foi constituído por meio do Ato GP nº 28/2010 do TRT da 2ª Região.

Após a revisão dos objetivos estratégicos e iniciativas de TIC constantes no PETIC, o CPG iniciou o projeto de constituição do Comitê de TI (CTI), concretizado e formalizado pelo Ato GP nº 14/2011 do TRT da 2ª Região, visando o aprimoramento da gestão das atividades e dos recursos da área de TIC.

Cabe à SETIC cumprir as diretrizes, determinações e orientações fomentadas pelo CTI e levar a este as decisões e prioridades de caráter tático e estratégico.

A Figura 1 ilustra a interação entre CPG, CTI e SETIC:



*Figura 1: Interação entre CPG, CTI e SETIC*

## 2 Processo de Planejamento e Gestão

O processo de Planejamento e Gestão de TIC é composto por três etapas, ilustradas na Figura 2:

- 1) Estratégica
- 2) Tática
- 3) Execução e monitoramento



Figura 2: Níveis de planejamento. Fonte: Guia de elaboração de PDTI do SISP


Na etapa estratégica foi realizado o levantamento das necessidades de médio e longo prazo da instituição que impactariam e deveriam ser apoiadas pela área de TIC. Assim, por meio dos objetivos estratégicos elencados na elaboração e revisão do PETIC, a SETIC pode avaliar seu cenário e trabalhar nas questões técnicas necessárias para concretizar o planejado. O PETIC é, portanto, o resultado da etapa estratégica e a entrada para a etapa tática.

O PDTIC é o resultado final da etapa tática, que é entrada para a etapa de execução e monitoramento das ações.

Após a definição do PDTIC, cabe à diretoria da SETIC administrar os recursos de modo a executar as ações e reportar ao Comitê de Tecnologia da Informação (CTI), que realizará o devido monitoramento.

# 3 Referencial estratégico

## 3.1 Mapa estratégico



## 4 Custeios e investimentos

### 4.1 Execução das despesas

As despesas com os projetos da seção 5 serão precedidas de procedimentos licitatórios que adotarão, sempre que possível, o sistema de registro de preços, conforme dispõem a Lei nº 8.666 de 1993 e o Decreto nº 3.931 de 2001.

Em razão da demanda recorrente nos questionários de avaliação de governança do CNJ e do TCU para que a estratégia do Órgão considere as diretrizes orçamentárias, este capítulo apresenta as previsões orçamentárias de TIC, alinhadas com a Diretriz 9 - Buscar maior eficiência na gestão dos recursos orçamentários disponibilizados para TIC, definida na seção 1.4 Diretrizes deste documento.

Por se tratar de uma tema dinâmico, estando sujeito a alterações conforme aprovação de lei orçamentária, novos projetos de TIC, prioridades da Administração e eventuais remanejamentos, a planilha de acompanhamento será periodicamente atualizada para refletir as decisões relacionadas aos investimentos de TIC, incluindo atividades de manutenção das operações da SETIC.

As planilhas de acompanhamento orçamentário pode ser acessada na página do Tribunal, no caminho "Transparência > Planejamento e Gestão > Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC > Versão Atual > Estimativa Orçamentária de Tecnologia da Informação", no endereço: <http://www.trtsp.jus.br/transparencia/planejamento-e-gestao-v2>

## 5 Projetos de TIC

Esta seção consolida os projetos de TIC essenciais ao negócio, que foram identificados por meio da análise das orientações, recomendações e determinações destacadas nas seções anteriores.

Os projetos abaixo possuem numeração já referenciada em outros documentos institucionais e não estão listados sequencialmente.

O acompanhamento dos projetos e informações como data de início, data de término e percentual de andamento podem ser acessados na área de Gestão de Projetos, na página da *internet* do Tribunal.

## 5.1 Projetos oriundos do PDTI anterior

5.28 Implantar Gestão de Configuração de Serviços de TI ( Projeto 10/2011)					
<b>Objetivo</b>	Instituir a gestão de configuração de serviços de TI alinhada às melhores práticas		<b>Área responsável</b>	<b>Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC</b>	
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	3 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC 4 – Aprimorar a gestão da segurança de TIC		<b>Indicadores</b>	---	
<b>Ações</b>	11 – Garantir a implantação do processo de gestão de ativos de TIC		<b>Normativos</b>	Acórdão TCU 2938/2010 Resolução Nº 211/2015 CNJ	
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Sim	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	Realizado	<b>Valor estimado:</b>	Realizado
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Aprimorar a qualidade da entrega dos serviços oferecidos pela SETIC		<b>Áreas envolvidas</b>	Todas as Coordenadorias da SETIC	
<b>Prazo para início:</b>	Maio/2016				

5.33 Aprimorar a infraestrutura do Data Center do FRB					
<b>Objetivo</b>	Fornecer infraestrutura adequada ao datacenter, garantindo confiabilidade e disponibilidade dos serviços hospedados		<b>Área responsável</b>	<b>Coordenadoria de Infraestrutura de TIC</b>	
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	3 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC 5 – Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos 9 – Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades		<b>Indicadores</b>	7 – Índice de disponibilidade dos sistemas administrativos 16 – Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação	
<b>Ações</b>	1 – Garantir a adequação dos ambientes de processamento centrais ( <i>datacenter</i> ) aos requisitos mínimos de segurança e disponibilidade, conforme as melhores práticas nacionais e internacionais		<b>Normativos</b>	---	
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Sim	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	Realizado	<b>Valor estimado:</b>	Realizado
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Infraestrutura adequada do <i>datacenter</i> do Fórum Ruy Barbosa		<b>Áreas envolvidas</b>	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Secretaria de Apoio Administrativo	
<b>Prazo para início:</b>	Novembro/2013				

5.36		Definir o Catálogo de Serviços de TI			
<b>Objetivo</b>	Definir o Catálogo de Serviços de TI contendo todas as informações pertinentes ao modelo de atendimento, desde o negócio até os aspectos técnicos	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC		
Alinhamento Estratégico					
<b>Objetivos</b>	2 – Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade 5 - Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos	<b>Indicadores</b>	---		
<b>Ações</b>	3 – Garantir a implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD	<b>Normativos</b>	---		
Orçamento					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
Diretrizes Iniciais					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Permitir uma comunicação clara e consistente entre a SETIC e os usuários dos serviços de TIC	<b>Áreas envolvidas</b>	Todas as Coordenadorias da SETIC		
<b>Prazo para início:</b>	Julho/2012				

5.39		Implantar painel de indicadores operacionais, gerenciais e estratégicos de TI			
<b>Objetivo</b>	Implantar painel com os indicadores do PETIC para gestão	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC		
Alinhamento Estratégico					
<b>Objetivos</b>	2 – Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade	<b>Indicadores</b>	---		
<b>Ações</b>	---	<b>Normativos</b>	---		
Orçamento					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
Diretrizes Iniciais					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Dependência de conhecimentos individuais e falta de uniformização de processos	<b>Áreas envolvidas</b>	SETIC		
<b>Prazo para início:</b>	Abril/2016				

5.40		Implantar Gestão do Conhecimento			
<b>Objetivo</b>	Disseminar o conhecimento de TIC para garantia da uniformização e impessoalidade	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC		
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	2 – Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade	<b>Indicadores</b>	2 – Índice de solução, dentro do prazo, dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT (ANS)		
<b>Ações</b>	---	<b>Normativos</b>	---		
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Dependência de conhecimentos individuais e falta de uniformização de processos	<b>Áreas envolvidas</b>	Todas as Coordenadorias da SETIC		
<b>Prazo para início:</b>	Março/2015				

5.41		Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços			
<b>Objetivo</b>	Definir os processos de TIC a fim de instituir as melhores práticas de gerenciamento de serviços	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC		
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	2 – Garantir o gerenciamento dos serviços de TIC com qualidade	<b>Indicadores</b>	18 – Índice de implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD		
<b>Ações</b>	3 – Garantir a implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD 11 – Garantir a implantação do processo de gestão de ativos de TIC	<b>Normativos</b>	Acórdão TCU 16/2003 Resolução Nº 211/2015 CNJ		
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Sim	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	Realizado	<b>Valor estimado:</b>	Realizado
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Aperfeiçoar os processos existentes, bem como definir os processos ainda não implementados	<b>Áreas envolvidas</b>	Todas as Coordenadorias da SETIC		
<b>Prazo para início:</b>	Maio/2015				

5.46 Documentar os sistemas que suportam os processos e serviços críticos do TRT					
<b>Objetivo</b>	Melhorar a qualidade e a entrega de sistemas de TI		<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	3 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC 4 – Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicações		<b>Indicadores</b>	---	
<b>Ações</b>	4 – Garantir a implantação do processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação 9 – Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados		<b>Normativos</b>	---	
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Ausência de documentação em sistemas críticos		<b>Áreas envolvidas</b>	---	
<b>Prazo para início:</b>	Dezembro/2013				

5.48 Implantar monitoramento e operação de TI em regime 24x7					
<b>Objetivo</b>	Garantir a disponibilidade dos serviços de TIC aderente às necessidades de negócio		<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	2 – Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade 9 – Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e administrativas		<b>Indicadores</b>	18 (PEI) – Índice de Atendimento ao Acordo de Nível de Serviço (ANS) estabelecido para os Serviços de TI 7 – Índice de disponibilidade dos sistemas administrativos	
<b>Ações</b>	2 – Garantir a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIC		<b>Normativos</b>	Resolução Nº 211/2015 CNJ	
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Sim	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	Sim	<b>Valor estimado:</b>	R\$ 3.600.000,00
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Limitação do horário de atuação da equipe do quadro permanente de TIC		<b>Áreas envolvidas</b>	---	
<b>Prazo para início:</b>	Janeiro/2013				

## 5.2 Novos projetos (2016)

PDTIC – 001/2016						Definir e implantar processo de gerenciamento das estações de trabalho de TIC					
Objetivo		Instituir o processo de gerenciamento das estações de trabalho de TIC			Área responsável		Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC				
Alinhamento Estratégico											
Objetivos		4 – Aprimorar a gestão da segurança de TIC			Indicadores		19 – Índice de equipamentos monitorados				
Ações		11 – Garantir a implantação do processo de gestão de ativos de TIC			Normativos		---				
Orçamento											
Depende de contratação?		Não		Possui orçamento aprovado?		---		Valor estimado:		---	
Diretrizes Iniciais											
Melhoria ou problema a ser resolvido		Gerenciamento remoto das estações de trabalho			Áreas envolvidas		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas e Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC				
Prazo para início:		Abril/2016									

PDTIC – 002/2016						Implantar pesquisa de satisfação dos atendimentos de TIC					
Objetivo		Definir e implantar a pesquisa de satisfação dos atendimentos de TIC			Área responsável		Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC				
Alinhamento Estratégico											
Objetivos		1 – Primar pela satisfação dos usuários de TIC			Indicadores		1 – Índice de insatisfação no atendimento de TIC				
Ações		5 – Contribuir para a satisfação dos usuários internos e externos de TIC			Normativos		---				
Orçamento											
Depende de contratação?		Não		Possui orçamento aprovado?		---		Valor estimado:		---	
Diretrizes Iniciais											
Melhoria ou problema a ser resolvido		Avaliar a qualidade dos atendimentos prestados pelas áreas da SETIC			Áreas envolvidas		Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC, Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas, Coordenadoria de Infraestrutura de TIC e Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC				
Prazo para início:		Abril/2016									

PDTIC – 003/2016						Implantar a análise de riscos de segurança da informação					
<b>Objetivo</b>		Identificar, analisar e propor um plano de ação para tratamento de riscos de segurança da informação no ambiente computacional do TRT-SP				<b>Área responsável</b>		Coordenadoria de Segurança de TIC			
Alinhamento Estratégico											
<b>Objetivos</b>		3 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC				<b>Indicadores</b>		3 – Índice de serviços locais críticos de TIC com riscos mapeados 17 – Índice de riscos do ambiente de processamento central (datacenter)			
<b>Ações</b>		1 – Garantir a adequação dos ambientes de processamento centrais (datacenter) aos requisitos mínimos de segurança e disponibilidade conforme as melhores práticas nacionais e internacionais 4 – Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação 9 – Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados				<b>Normativos</b>		Ato GP Nº 28/2012			
Orçamento											
<b>Depende de contratação?</b>		Não		<b>Possui orçamento aprovado?</b>		---		<b>Valor estimado:</b>		---	
Diretrizes Iniciais											
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>		Incremento da segurança do ambiente computacional do TRT-SP				<b>Áreas envolvidas</b>		Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Secretaria de Apoio Administrativo Secretaria de Segurança Institucional			
<b>Prazo para início:</b>		Junho/2016									

PDTIC - 004/2016						Estabelecer um modelo de gestão de segurança de TIC					
<b>Objetivo</b>		Aprimorar a segurança do ambiente computacional e das informações sob custódia de TIC				<b>Área responsável</b>		Coordenadoria de Segurança de TIC			
Alinhamento Estratégico											
<b>Objetivos</b>		3 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC 4 – Aprimorar a gestão da segurança de TIC				<b>Indicadores</b>		3 – Índice de serviços locais críticos de TIC com riscos mapeados			
<b>Ações</b>		4 – Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação 9 – Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados				<b>Normativos</b>		Ato GP Nº 28/2012			
Orçamento											
<b>Depende de contratação?</b>		Sim		<b>Possui orçamento aprovado?</b>		Sim		<b>Valor estimado:</b>		R\$ 210.000,00	
Diretrizes Iniciais											
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>		Reduzir riscos do ambiente computacional e das informações administradas por ele				<b>Áreas envolvidas</b>		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC e Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas			
<b>Prazo para início:</b>		Outubro/2015									

PDTIC – 005/2016		Definir os processos e critérios para utilização do MNI no PJe-JT			
<b>Objetivo</b>	Preparar e manter infraestrutura própria de TI para garantir a continuidade dos serviços de interoperabilidade	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC		
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	9 – Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e administrativas	<b>Indicadores</b>	16 – Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação		
<b>Ações</b>	7 – Garantir a aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)	<b>Normativos</b>	Resolução Nº 211/2015 CNJ		
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Adequação da infraestrutura de atendimento dos serviços de TIC relacionados ao PJe-JT ao MNI	<b>Áreas envolvidas</b>	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas		
<b>Prazo para início:</b>	Abril/2016				

PDTIC – 006/2016		Disseminar as políticas de segurança da informação			
<b>Objetivo</b>	Promover a cultura de segurança da informação no TRT-SP	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Segurança de TIC		
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	4 – Aprimorar a gestão de segurança de TIC	<b>Indicadores</b>	4 – Total de participantes, dentre os usuários internos da instituição, em eventos de segurança de TIC por ano		
<b>Ações</b>	13 – Garantir a disseminação da Política de Segurança da Informação	<b>Normativos</b>	Ato GP Nº 28/2012		
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Desconhecimento dos nossos usuários internos das políticas internas de segurança vigentes no Tribunal	<b>Áreas envolvidas</b>	Secretaria de Comunicação Social Escola Judicial		
<b>Prazo para início:</b>	Maior/2016				

PDTIC – 007/2016		Definir o processo de gestão do Plano de Contratações de TIC			
<b>Objetivo</b>	Estabelecer e normatizar o processo de controle e gestão do Plano Anual de Contratações de TIC	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC		
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	8 – Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC	<b>Indicadores</b>	12 – Índice de liquidação orçamentária 13 – Índice de empenho orçamentário 14 – Índice de eficiência de execução orçamentária 15 – Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas		
<b>Ações</b>	10 – Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações	<b>Normativos</b>	---		
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Aprimorar o ciclo de contratações de TIC	<b>Áreas envolvidas</b>	Todas as Coordenadorias da Setic		
<b>Prazo para início:</b>	Abril/2016				

PDTIC - 008/2016		Definir o processo de elaboração do Plano de Contratações de TIC			
<b>Objetivo</b>	Estabelecer e normatizar o processo de elaboração do Plano Anual de Contratações de TIC	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC		
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	8 – Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC	<b>Indicadores</b>	15 – Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas		
<b>Ações</b>	10 – Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações	<b>Normativos</b>	---		
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Aprimorar o ciclo de contratações de TIC	<b>Áreas envolvidas</b>	Todas as Coordenadorias da Setic		
<b>Prazo para início:</b>	Abril/2016				

PDTIC – 009/2016		Gerir o Plano de Capacitação de TIC			
<b>Objetivo</b>	Garantir a execução do Plano de Capacitação de TIC	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC		
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	6 – Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia	<b>Indicadores</b>	8 – Índice de capacitação gerencial 9 – Índice de capacitação técnica 10 – Índice de execução do Plano Anual de Capacitação		
<b>Ações</b>	6 – Garantir a execução do Plano Anual de Capacitação	<b>Normativos</b>	Resolução Nº 211/2015 CNJ		
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Adequação das competências dos servidores às demandas das áreas nas quais atuam	<b>Áreas envolvidas</b>	Todas as Coordenadorias da SETIC		
<b>Prazo para início:</b>	Agosto/2015				

PDTIC - 010/2016		Realizar estudo para embasar a revisão da estrutura do quadro de TIC			
<b>Objetivo</b>	Apresentar estudo que auxilie a administração na adequação da estrutura e do quadro permanente de TIC	<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC		
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	7 – Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia	<b>Indicadores</b>	11 – Índice de conformidade à força de trabalho mínima de TIC		
<b>Ações</b>	8 – Garantir o atendimento aos referenciais mínimos do quadro permanente de servidores de TIC	<b>Normativos</b>	Resolução Nº 211/2015 CNJ		
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Não	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	---	<b>Valor estimado:</b>	---
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Adequação do quadro de TIC para atendimento dos normativos vigentes	<b>Áreas envolvidas</b>	Todas as Coordenadorias da SETIC		
<b>Prazo para início:</b>	Abril/2016				

### 5.3 Novos projetos (2017)

PDTIC 001/2017		Testes externos de invasão em aplicações e endereços de internet do TRT			
<b>Objetivo</b>	Acompanhar, esclarecer os resultados e corrigir falhas decorrentes da execução de testes externos de invasão em aplicações e endereços de internet do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.		<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Segurança de TIC	
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	3 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC 4 - Aprimorar a gestão da segurança de TIC 5 - Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos		<b>Indicadores</b>	5 – Índice de indisponibilidade não programada do Pje-JT 7 – Índice de disponibilidade dos sistemas administrativos	
<b>Ações</b>	1 - Garantir a adequação dos ambientes de processamento centrais (datacenters) aos requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade, conforme as melhores práticas nacionais e internacionais 4 - Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de Segurança da Informação 9 - Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados		<b>Normativos</b>	ABNT NBR ISO/IEC 27002 (Código de prática para controles de segurança da informação) ABNT NBR ISO/IEC 27005 (Gestão de riscos de segurança da informação)	
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Sim	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	Sim	<b>Valor estimado:</b>	Pagamento conforme a conclusão de cada etapa. 40% - Etapa 1 - Primeiro teste de invasão (R\$ 14.615,99 em 2017) 30% - Etapa 2 - Segundo teste de invasão (R\$ 10.962,00 em 2018) 30% - Etapa final (R\$ 10.962,00 em 2018) Valor total do contrato: R\$ 36.539,99
<b>Diretrizes Iniciais</b>					
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	Incremento da segurança do ambiente computacional do TRT através da descoberta e mitigação de vulnerabilidades em aplicações e endereços de internet do Tribunal.		<b>Áreas envolvidas</b>	Seção de Gestão de Incidentes em Segurança da Informação	
<b>Prazo para início:</b>	Fevereiro/2017			Coordenadoria de Infraestrutura de TIC Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	
PDTIC – 002/2017		Adequar e expandir a infraestrutura do Processo Judicial Eletrônico			
<b>Objetivo</b>	Realizar a migração do PJE para novos servidores, melhorando a performance do sistema		<b>Área responsável</b>	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	
<b>Alinhamento Estratégico</b>					
<b>Objetivos</b>	Objetivo 5 - Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos		<b>Indicadores</b>	Indicador 5 - Índice de indisponibilidade não programada do Pje-JT	
<b>Ações</b>	---		<b>Normativos</b>	Resolução CSJT nº 185	
<b>Orçamento</b>					
<b>Depende de contratação?</b>	Sim	<b>Possui orçamento aprovado?</b>	Sim	<b>Valor estimado:</b>	R\$ 1.000.000,00 (aquisição de servidores)
<b>Melhoria ou problema a ser resolvido</b>	O Pje enfrenta esporadicamente ocorrências de lentidão, que podem ser diminuídas com a migração para servidores mais modernos e a utilização de algoritmo de balanceamento de carga mais eficiente (mod_cluster)		<b>Áreas envolvidas</b>	Seção de Operação Seção de Administração de Servidores Seção de Administração de Banco de Dados	
<b>Prazo para início:</b>	Janeiro/2017				

## 6 Resultados do PDTI anterior

O PDTI anterior foi publicado no Ato GP Nº 30/2012 do TRT da 2ª Região, tendo validade para o biênio 2012-2014. Tal trabalho se caracterizou por estabelecer projetos para o período em questão que estivessem alinhados ao PETI 2010-2014 do TRT da 2ª Região.

A seguir são apresentados gráficos e tabelas que demonstram a performance de execução dos 58 projetos contidos no PDTI 2012-2014:




Figura 3: Gráfico da situação dos projetos do PDTI anterior

Situação projetos PDTI	Quantidade	%
Concluídos	36	62,07%
Em andamento – transportados ao PDTIC	8	13,79%
Em andamento – não transportados ao PDTIC	4	6,90%
Cancelados	10	17,24%
<b>Total de projetos</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>

## 6.1 Projetos não transportados ao PDTIC

Projetos e justificativas	Cancelados				Em Andamento		
	O projeto foi desmembrado em mais de uma iniciativa.	A SETIC é recurso do projeto, no entanto o escopo refere-se a uma atribuição pertinente a outra unidade do Tribunal	O projeto foi convertido em uma rotina de trabalho e teve seu escopo redefinido.	Os objetivos de negócio foram redefinidos, de modo que a execução do projeto foi inviabilizada.	O projeto foi alçado a nível institucional.	O projeto está em fase de conclusão	O projeto foi incorporado ao escopo de outro projeto.
5.12 - Substituir o parque de equipamentos em término de garantia das unidades do TRT						X	
5.24 - Processo de Gestão de Ativos de Informação					X		
5.32 - Modernizar as salas de TI nas unidades do TRT		X					
5.38 - Implementar sistema de cadastro e gestão de peritos				X			
5.43 - Implantar Processo de Gerenciamento de Problemas							X
5.44 - Implantar Processos de Gerenciamento de Disponibilidade e Continuidade						X	
5.50 - Implantar sistema de gestão administrativa	X						
5.51 - Implementar sistema de estatística		X					
5.52 - Promover a Integração e Interoperabilidade dos Sistemas			X				
5.53 - Adequar Equipamentos às Políticas de Acessibilidade			X				
5.55 - Implantar Sistema de Gestão de Segurança da Informação			X				
5.56 - Elaborar política de Gestão de Pessoas		X					
5.57 - Identificar os gargalos responsáveis pela demora no tempo de tramitação do processo (1º Grau), na fase cognitiva, e estabelecer critérios de duração razoável do processo, reduzindo o saldo residual no 1º Grau (Sentença e Arquivamento)		X					
5.58 - Aumentar a eficiência e padronização no processo de execução, incluindo a implementação de rotinas no sistema SAP1 para cobrir a fase de execução		X					