



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
 ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS - ECP
 TAP - TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP - TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Prot.:

1. Identificação do Projeto

Projeto Implantação da Solução de Gestão de Recursos Humanos no TRT/2ª Região	
Unidade solicitante Secretaria de Gestão de Pessoas	Data da Elaboração 18/06/2010
Ciente Tribunal Regional do Trabalho/2ª Região	
Patrocinador Ana Cláudia Braga de Mendonça e Giuseppe Dutra Janino	
Líder do projeto Marco Valério dos Santos	Unidade SEREF/COPEP/SGP
E-mail Líder do Projeto mvalerio@tse.gov.br	Ramal Líder do Projeto 3316-3304
Programa vinculado Não se aplica	

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

Cooperação celebrada entre o Tribunal Superior Eleitoral - TSE e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT/2ª Região, para implantação da Solução de Gestão de Recursos Humanos - SGRH, desenvolvida pelo TSE, conforme Protocolo de Cooperação firmado.

2.2 Unidades externas envolvidas e impactadas

Unidade Impactada	Descrição do Impacto Previsto
TRT/2ª Região	Realizar levantamento de dados para alimentação dos módulos do SGRH.
	Realizar cadastramento dos dados nos módulos do SGRH.
	Implementar as adaptações demandas pela unidade de gestão de pessoas.
	Dar suporte técnico às atividades de cadastramento e implantação dos módulos do SGRH.

2.3 Unidades internas impactadas

Unidade Impactada	Descrição do Impacto Previsto
Gabinete do Diretor-Geral	Formalizar os comunicados entre o TSE e o TRT/2ª Região.
Escritório Corporativo de Projetos	Acompanhar e monitorar a execução do projeto de implantação do SGRH no TRT/2ª Região.

Termo de Abertura
Versão 1.1



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
 ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
 TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Seção de Desenvolvimento de Soluções Corporativas 2 da Coordenadoria de Soluções Corporativas da STI	Confeccionar material para treinamento dos técnicos de tecnologia da informação do TRT/2ª Região.
	Capacitar os técnicos de tecnologia da informação do TRT/2ª Região.
	Instalar os códigos-fonte no ambiente do TRT/2ª Região.
	Dar suporte remoto à área técnica no período de implantação da solução no TRT/2ª Região.
Seção de Desenvolvimento de Soluções Corporativas 1 da Coordenadoria de Soluções Corporativas da STI	Gerar o pacote para a implantação do Módulo de Acesso.
Seção de Banco de Dados da Coordenadoria de Infraestrutura da STI	Gerar pacote com os objetos dos esquemas SRH2, FOLHA e ADMACESSO.
SGP -Seref Seinp Secap Seged Seben	Confeccionar material técnico para treinamento.
	Capacitar os usuários da unidade de gestão de pessoas do TRT/2ª Região.
	Dar suporte na implantação dos módulos.
SGP - COEDE	Fornecimento de infraestrutura para os treinamentos, quando realizados em Brasília.
SAS – Seame Gabinete	Confeccionar material técnico para treinamento.
	Capacitar os usuários da unidade de gestão de pessoas do TRT/2ª Região.
	Dar suporte na implantação dos módulos.

2.4 Objetivos estratégicos e metas

Tema	Objetivo	Indicadores	Meta
Atuação Institucional	Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições	Número de parcerias firmadas	<input checked="" type="checkbox"/> Firmar 5 parcerias. (2012)

3. Objetivos do projeto

3.1 Objetivo Superior

Implantar o SGRH no TRT/2ª Região.

3.2 Objetivos Específicos

- Capacitar a área de Tecnologia da Informação do TRT/2ª Região a fim de que possam adaptar os aplicativos que fazem parte da solução, conforme demandas da área de Gestão de Pessoas daquele Tribunal;



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
 ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
 TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

- Instalar a solução nas dependências do TRT/2ª Região, a fim de manipular os códigos-fonte das aplicações que fazem parte do SGRH.
- Capacitar a área de Gestão de Pessoas, a fim de que possam utilizar as aplicações que fazem parte do SGRH.
- Dar o suporte remoto às áreas de Gestão de Pessoas e de Tecnologia da Informação até a completa implantação da solução.

4. Principais fases e entregas

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	Cronograma		Custo estimado com aquisições	Interface
	Início	Término		
Fase 0: Gerenciamento do projeto	06/2010	07/2011	R\$ 0,00	SEDESC2, SGP, TRT/2ª Região
Planejamento	06/2010	07/2010	R\$ 0,00	SEDESC2, SGP, TRT/2ª Região
Monitoramento e Controle do projeto	07/2010	12/2010	R\$ 0,00	SEDESC2 e SGP
Encerramento do Projeto	07/2011	07/2011	R\$ 0,00	SEDESC2, SGP, TRT/2ª Região
Fase 1: Diagnóstico da situação atual das unidades de tecnologia da informação e de gestão de pessoas	06/2010	06/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2,SGP e TRT/2ª Região
Entrega 1.1: Identificação das ferramentas utilizadas atualmente pelo TRT/2ª Região para controle das informações de pessoal	06/2010	06/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2,SGP e TRT/2ª Região
Entrega 1.2: Identificação do parque tecnológico do TRT/2ª Região	06/2010	06/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2,SGP e TRT/2ª Região
Entrega 1.3: Identificação dos módulos a serem implantados	06/2010	06/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2,SGP e TRT/2ª Região
Entrega 1.4: Estabelecimento de prioridade de implantação dos módulos, observados os pré-requisitos de cada um	06/2010	06/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2,SGP e TRT/2ª Região
Entrega 1.5: Definição do marco temporal do cadastro das informações	07/2010	07/2010	R\$ 0,00	TRT/2ª Região
Fase 2: Treinamento para a Tecnologia da Informação	07/2010	04/2011	R\$ 0,00	SEDESC2 e TRT/2ª Região
Entrega 2.1: Elaboração do material para o treinamento	07/2010	04/2011	R\$ 0,00	SEDESC 2
Entrega 2.2: Treinamento	08/2010	04/2011	R\$ 0,00	SEDESC 2 e TRT 2ª Região
Fase 3: Instalação dos aplicativos no ambiente do TRT-2ª região	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEBD, SEDESC 2, SEDESC 1 e TRT/2ª Região



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
 ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
 TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Entrega 3.1: Geração do pacote com os objetos dos esquemas SRH2, FOLHA e ADMACESSO	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEBD, SEDESC 2 e SEDESC 1
Entrega 3.2: Geração de scripts para carga nas tabelas básicas do sistema	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2
Entrega 3.3: Geração dos pacotes dos aplicativos cliente –servidor que utilizam BDE do Delphi	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2
Entrega 3.4: Geração dos pacotes dos aplicativos cliente –servidor que utilizam o framework Delphi	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2
Entrega 3.5: Geração dos pacotes dos aplicativos JAVA	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2
Entrega 3.6: Instalação dos pacotes dos aplicativos cliente –servidor que utilizam BDE do Delphi	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2 e TRT/2ª Região
Entrega 3.7: Instalação dos pacotes dos aplicativos cliente –servidor que utilizam o framework Delphi	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2 e TRT/2ª Região
Entrega 3.8: Instalação dos pacotes dos aplicativos JAVA	08/2010	08/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2 e TRT/2ª Região
Fase 4: Treinamento para a Gestão de Pessoas	07/2010	04/2011	R\$ 0,00	
Entrega 4.1: Elaboração do material para treinamento	08/2010	04/2011	R\$ 0,00	SEREF/SEINP/SEPAG/SEGED/SECAP/SAS
Entrega 4.2: Treinamento	08/2010	04/2011	R\$ 0,00	SEREF/SEINP/SEPAG/SEGED/SECAP/SAS
Fase 5: Treinamento e implantação de Folha de Pagamento	11/2010	12/2010	R\$0,00	SEDESC 2, SGP/SEPAG e TRT/2ª Região
Entrega 5.1: Treinamento integrado para os técnicos da área de Gestão Pessoas e para os técnicos da área de Tecnologia da Informação	11/2010	11/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2, SGP/SEPAG e TRT/2ª Região
Entrega 5.2: Implantação do Módulo de Folha de Pagamento pelos técnicos da área de Gestão Pessoas e técnicos da área de Tecnologia da Informação do TSE	11/2010	12/2010	R\$ 0,00	SEDESC 2, SGP/SEPAG e TRT/2ª Região
Fase 6: Monitoramento da Implantação no TRT/SP	01/2011	07/2011	R\$0,00	SEDESC 2, SGP e TRT/2ª Região

5. Equipe básica do projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Ana Karinne Siqueira de Andrade dos Santos	SEDESC2	3389	akarinne@tse.gov.br
William Alves de Araújo	SEDESC2	3701	waraujo@tse.gov.br
Sandra Rangel de Araújo	SEDESC2	3388	srangel@tse.gov.br
Lêda Costa Nogueira de Sá	SEDESC2	3389	lsa@tse.gov.br
Saulo de Souza Guerra Ferreira de Castro	SEDESC2	3388	sguerra@tse.gov.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
 ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
 TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Márcio Augusto Alves Rosner	SEDESC2	3782	mrosner@tse.gov.br
Luciano Barros Queiroz	SEDESC2	3405	lqueiroz@tse.gov.br
Alan Rodrigues Magalhães	SEDESC2	3701	alanrodrigues@tse.gov.br
Franklin de Souza Corrêa Júnior	SEDESC2	3781	ifranklin@tse.gov.br
Tiago Ramos da Silva	SEDESC2	3781	t Ramos@tse.gov.br
Márcio Evangelista	SEDESC2	3388	mevangelista@tse.gov.br
Adriana da Silva	SEDESC2	3405	adrianas@tse.gov.br
Marco Valério dos Santos	SEREF	3304	mvalerio@tse.gov.br
Zélia Oliveira de Miranda	COPEP	3315	zmiranda@tse.gov.br
Erika Tavares Gonçalves Vidal Correa	SEPAG	3303	ecorrea@tse.gov.br
Ivone de Fátima Santos	SEGED	4208	Ivone@tse.gov.br
André José Lins Leal	SEBEN	3467	aleal@tse.gov.br
Isabella Dantas Sinotti	GS	3454	isionotti@tse.gov.br
Simone Coelho Pereira Matsunaga	Seinp	3313	matsunaga@tse.gov.br
Eudes Ailson de Medeiros	Secap	4219	eudes@tse.gov.br
Oswaldo José Costa da Silva Leme	TRT/2ª Região	(11) 3150-2076	ssa@trtsp.jus.br
Luiz Gonzaga de Castro Oliveira	TRT/2ª Região	(11) 3150-2076	dba@trtsp.jus.br
Alice Mitsue Matumoto	TRT/2ª Região	(11) 3150-2332	scp@trtsp.jus.br
Ricardo Achcar	TRT/2ª Região	(11) 3150-2331	sppp@trtsp.jus.br
Helga Cristina Machado Alves de Araújo	TRT/2ª Região	(11) 3150-2334	srp@trtsp.jus.br

6. Premissas/Restrições

- Apoio da alta-administração do TSE e do TRT/2ª Região;
- O projeto deverá ser finalizado até o dia 31/07/2011;
- Liberação, pelo TRT/2ª Região, de diárias e passagens para instalação do aplicativo, inclusive para colaboradores da CTIS;
- Liberação de instrutoria interna, pelo TRT/2ª Região, para os servidores do TSE;
- O TRT/2ª Região deverá possuir o banco de dados Oracle em versão idêntica ao do TSE;
- O TRT 2ª Região deverá possuir a ferramenta para desenvolvimento Delphi na versão 7;
- Servidor de aplicação Tomcat e JBoss;
- Ferramenta de desenvolvimento em JAVA Eclipse;
- Os técnicos da área de Tecnologia da Informação do TRT 2ª Região deverão ter os seguintes conhecimentos técnicos:
 - PL/SQL avançado;



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
 ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
 TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO**

- SQL avançado;
 - Programação avançada cliente servidor utilizando a linguagem Delphi;
 - Programação WEB em JAVA (incluindo Struts, Hibernate, IBATIS, Jasper Reports, Quartz Scheduler, AJAX, Spring);
- Levantamento dos dados para alimentação dos módulos do SGRH pelo TRT/2ª Região.

7. Riscos preliminares

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Outros projetos prioritários no TSE.	Atraso na implantação da solução de Gestão de Recursos Humanos no TRT 2ª Região.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
Conhecimento técnico insuficiente nas ferramentas de desenvolvimento utilizadas nos aplicativos da solução de Gestão de Recursos Humanos dos técnicos da área de Tecnologia da Informação do TRT 2ª Região.	As adaptações demandadas pela área de Gestão de Pessoas do TRT 2ª Região não serem implementadas em tempo hábil.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
Levantamento dos dados dos módulos do SGRH não concluído em tempo hábil.	Atraso na implantação da solução de Gestão de Recursos Humanos no TRT/2ª Região.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
Infraestrutura tecnológica insuficiente	Atraso na implantação da solução de Gestão de Recursos Humanos no TRT/2ª Região.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto

Termo de Abertura
 Versão 1.1



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
 ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
 TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

8. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Ana Karinne S. de A. dos Santos		
Marco Valério dos Santos	21.8.2010	
Zélia Oliveira de Miranda	21/8/2010	
Ana Cláudia Braga Mendonça	21/8/2010	

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
Patrícia Maria Landi da Silva Bastos – Diretora-Geral do TSE	02.08.10	
Ana Cláudia Braga Mendonça - Secretária de Gestão de Pessoas do TSE	02/08/10	
Francisco Flaviano Andriola Leite – Coordenador de Assistência à Saúde do TSE	05.08.10	
Giuseppe Dutra Janino - Secretário de Tecnologia da Informação do TSE		
João Nazareth Oliveira Quirino de Moraes – Secretário Geral da Presidência do TRT/2ª Região	17.08.10	
Luis Alberto Daguano – Diretor Geral da Administração do TRT/2ª Região	16.8.10	
Denize Mota – Diretora da Secretaria de Pessoal do TRT/2ª Região	17.08.10	
Telma Ferreira Rocha – Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT/2ª Região pessoas	17/08/2010	

Revisado (Escritório Corporativo de Projetos)	Data	Assinatura
Leonardo Ferreira de Oliveira		

Aprovado (Diretor-Geral)	Data	Assinatura

Instruções:

À Seprot: após a protocolização, encaminhe-se à Sedexp para digitalização do TAP;

À Sedexp: após a digitalização, enviar documento digitalizado para o e-mail "ecp@tse.gov.br", em seguida retorne o TAP ao Escritório Corporativo de Projetos.