



**METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

**Termo de Abertura do Projeto (TAP)**

<b>Nome do Projeto:</b>	008/2016 - Definir o processo de elaboração do Plano de Contratações de TIC	<b>Código/Sigla:</b>	PDTIC-008/2016
-------------------------	---	----------------------	----------------

## 1. JUSTIFICATIVA

Necessidade de aprimorar o ciclo de contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelo TRT2 relativos aos temas de TIC.

Atender aos dispositivos legais da Resolução CNJ 182/2013, que estabelece as diretrizes para as contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação realizadas pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ.

Alinhamentos estratégicos relacionados:

PETIC-TRT2

Objetivo 8 - Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC;

Ação 10 - Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações;

Indicador 15 – Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas.

## 2. OBJETIVO

Estabelecer e normatizar o processo de elaboração do Plano Anual de Contratações de TIC a fim de garantir que o orçamento viabilize a execução da estratégia de TIC e seja executado de modo eficiente e transparente.

## 3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- Levantamentos dos normativos que regem a elaboração do Plano de Contratações de TIC;
- Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para elaboração do Plano;
- Análise da conformidade dos procedimentos existentes no TRT2 com os normativos levantados;
- Desenho do processo de Elaboração do Plano de Contratações de TIC;
- Definição de indicadores para aferir o processo;
- Validações do processo;
- Aprovação do processo;
- Institucionalização do processo;

- Realização do primeiro ciclo de medições do processo.

#### 4. NÃO ESCOPO

- Aquisição e desenvolvimento de ferramenta para suportar o processo;
- Elaboração de plano de contratação;
- Desenho de etapas do processo que envolvam áreas externas a SETIC.

#### 5. TEMPO ESTIMADO

O tempo estimado para realização deste projeto é de quatro meses.

#### 6. CUSTOS ESTIMADOS E FONTE DE RECURSO

Custo interno, sem aquisições previstas.

#### 7. PREMISSAS

Equipe de projeto disponível para realização das atividades do projeto.

#### 8. RESTRIÇÕES

O processo deverá ser institucionalizado antes da elaboração do Plano de Contratações de TIC de 2018.

#### 9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS

1. Falta de disponibilidade das áreas envolvidas para levantamento das informações.
2. Mudança nos normativos referenciados pelo processo de Elaboração do Plano de Contratações de TIC.
3. Mudança nos processos das áreas envolvidas com contratação de soluções de TIC.
4. Resistência por parte das equipes envolvidas na adoção do processo.

#### 10. PATROCINADOR DO PROJETO

Nome	Telefone(s)	E-mail
Comitê de Tecnologia da Informação		

#### 11. GERENTE DO PROJETO

Nome	Telefone(s)	E-mail
FABIANO DOS SANTOS	Ramal 2363	fabiano.santos@trtsp.jus.br

#### 12. PARTES INTERESSADAS

Nome	Telefone(s)	E-mail
CRISTIANO MUNERATI	Ramal 2075	cristiano.munerati@trtsp.jus.br
ALEXANDRE GOMES BARRIENTO		alexandre.barriento@trtsp.jus.br
Comitê de Tecnologia da Informação		
CLAUDIA SANT ANNA PINHEIRO	Ramal: 2729	claudia.pinheiro@trtsp.jus.br
OSWALDO JOSE COSTA DA SILVA LEME	Ramal 2077	oswaldo.leme@trtsp.jus.br
MARCIO NISI GONCALVES	Ramal 2072	marcio.nisi@trtsp.jus.br
RICARDO ALEX SERRA VIANA	Ramal: 2077	ricardo.viana@trtsp.jus.br

### 13. APROVAÇÃO

Nome: Comitê de Tecnologia da Informação

Cargo/Função:

Data:

  
**DES. JUCIREMA MARIA G. GONCALVES**  
 COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  
**DES. ROBERTO BARROS DA SILVA**  
 COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  
**DES. PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA**  
 COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  
**DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO**  
 COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

