

**METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS****Termo de Abertura do Projeto (TAP)**

<b>Nome do Projeto:</b>	007/2016 - Definir o processo de gestão do Plano de Contratações de TIC	<b>Código/Sigla:</b>	PDTIC - 007/2016
-------------------------	---	----------------------	------------------

**1. JUSTIFICATIVA**

Necessidade de aprimorar a gestão do ciclo de contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelo TRT2 relativos aos temas de TIC.

Atender aos dispositivos legais da Resolução CNJ 182/2013, que estabelece as diretrizes para as contratações de soluções de TIC realizadas pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ.

Alinhamentos estratégicos relacionados:

PETIC-TRT2

Objetivo 8 - Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC;

Ação 10 - Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações;

Indicador 12 – Índice de liquidação orçamentária;

Indicador 13 – Índice de empenho orçamentário;

Indicador 14 – Índice de eficiência de execução orçamentária;

Indicador 15 – Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas.

**2. OBJETIVO**

Estabelecer e normatizar o processo de Gestão do Plano Anual de Contratações de TIC a fim de garantir que o Plano seja executado de modo eficiente e transparente.

**3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO**

- Levantamento dos normativos que regem a gestão do Plano Anual de Contratações de TIC;
- Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para gestão do Plano;
- Análise da conformidade dos procedimentos adotados no TRT2 com os normativos;
- Desenho do processo de Gestão do Plano de Contratação de TIC;
- Definição de indicadores para aferir o processo;

- Validações do processo;
- Aprovação do processo;
- Institucionalização do processo;
- Realização do primeiro ciclo de medições do processo.

#### **4. NÃO ESCOPO**

- Aquisição e desenvolvimento de ferramenta para suportar a gestão do Plano Anual de Contratações de TIC;
- Gestão de contratação;
- Desenho de etapas do processo que envolvam áreas externas a SETIC.

#### **5. TEMPO ESTIMADO**

O tempo estimado para realização deste projeto é de dois meses.

#### **6. CUSTOS ESTIMADOS E FONTE DE RECURSO**

Custo interno, sem aquisições previstas.

#### **7. PREMISSAS**

Equipe de projeto disponível para realização das atividades do projeto.

#### **8. RESTRIÇÕES**

O processo de Gestão do Plano Anual de Contratações de TIC será definido em conformidade com procedimentos atuais adotados no TRT2 para gestão do Plano. Nesse sentido, após a definição do processo de Elaboração do Plano de Contratações de TIC, o processo de Gestão deverá ser revisado.

#### **9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS**

1. Falta de disponibilidade das áreas envolvidas para levantamento das informações.
2. Mudança nos normativos relacionados ao processo.
3. Mudança nos processos das áreas envolvidas nas atividades de gestão do Plano de Contratações de TIC.
4. Resistência por parte das equipes envolvidas na adoção do processo.

#### **10. PATROCINADOR DO PROJETO**

Nome	Telefone(s)	E-mail
Comitê de Tecnologia da Informação		

### 11. GERENTE DO PROJETO

Nome	Telefone(s)	E-mail
Marcelo Ekami		marcelo.hissao@trtsp.jus.br

### 12. PARTES INTERESSADAS

Nome	Telefone(s)	E-mail
CRISTIANO MUNERATI	Ramal 2075	cristiano.munerati@trtsp.jus.br
ALEXANDRE GOMES BARRIENTO		alexandre.barriento@trtsp.jus.br
Comitê de Tecnologia da Informação		
CLAUDIA SANT ANNA PINHEIRO	Ramal: 2729	claudia.pinheiro@trtsp.jus.br
OSWALDO JOSE COSTA DA SILVA LEME	Ramal 2077	oswaldo.leme@trtsp.jus.br
MARCIO NISI GONCALVES	Ramal 2072	marcio.nisi@trtsp.jus.br
RICARDO ALEX SERRA VIANA	Ramal: 2077	ricardo.viana@trtsp.jus.br

### 13. APROVAÇÃO

Nome: Comitê de Tecnologia da Informação

Cargo/Função:

Data:

  
**DES. JUCIRENA MARIA G. GONÇALVES**  
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  
**DES. ROBERTO BARROS DA SILVA**  
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  
**DES. PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA**  
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  
**DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO**  
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

