



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região



METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Nome do Projeto:	PDTIC-009/2016 - Gerir o Plano de Capacitação de TIC	Código/Sigla:	PDTIC-009/2016
-------------------------	--	----------------------	----------------

1. JUSTIFICATIVA

O Plano de Capacitação individual e setorial para os servidores da SETIC foi apresentado pela empresa Veli. No documento, a contratada sugeriu o preenchimento de uma grade de capacitação para a composição de cursos e disciplinas, objetivando desenvolver e/ou melhorar o desempenho dos servidores da SETIC nas competências com as indicações de necessidade de capacitação. Diante disso, este projeto visa realizar ações de planejamento e acompanhamento para viabilizar a execução do Plano de Capacitação para os servidores da SETIC.

Alinhamentos estratégicos relacionados:

PETIC-TRT2

Objetivo 6 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia;

Ação 6 - Garantir a implantação do Plano Anual de Capacitação;

Indicador 8 – Índice de capacitação gerencial;

Indicador 9 – Índice de capacitação técnica;

Indicador 10 – Índice de execução do Plano Anual de Capacitação.

2. OBJETIVO

Planejar e acompanhar a execução do Plano de Capacitação, certificando-se do seu andamento e assegurando a sua realização para que o corpo técnico e gerencial da SETIC detenha as competências necessárias ao desempenho das atividades cotidianas e ao alcance dos resultados institucionais.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- Acompanhar as decisões da EJUD em relação aos cursos de competências gerais;
- Apoiar o diretor da SETIC nas definições dos treinamentos das competências sob responsabilidade da TIC;
- Divulgar cronograma de treinamentos para as coordenadorias da SETIC;
- Elaborar trimestralmente o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação.

4. NÃO ESCOPO

Não é escopo deste projeto contratar palestrantes para ministrar cursos que envolvem as competências mapeadas no Plano de Capacitação (EJUD e SETIC).

5. TEMPO ESTIMADO

De março de 2016 até dezembro de 2017.

6. CUSTOS ESTIMADOS E FONTE DE RECURSO

As necessidades de capacitações foram estimadas em R\$973.590,96. No entanto, o orçamento real destinado a elas ainda não foi definido, pois depende da aprovação do Plano de Contratações de TIC de 2017.

7. PREMISAS

O Plano de Capacitação atual tem validade até dezembro de 2017.

Alguns dados registrados neste projeto irão compor o Indicador 10 - Índice de execução do Plano Anual de Capacitação, do PETIC TRT-SP.

8. RESTRIÇÕES

A SETIC entende que as demandas de capacitação são dinâmicas, o que exige a constante revisão do cronograma proposto e das competências de capacitação.

9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS

Mudanças substanciais realizadas pela EJUD no documento da proposta de execução do Plano de Capacitação.

Dificuldades na obtenção de orçamento para realização dos cursos sob responsabilidade da SETIC.

10. PATROCINADOR DO PROJETO

Nome	Telefone(s)	E-mail
Comitê de Tecnologia da Informação		

11. GERENTE DO PROJETO

Nome	Telefone(s)	E-mail
Sarah Soares de Oliveira	Ramal 2363	sarah.oliveira@trtsp.jus.br

12. PARTES INTERESSADAS

Nome	Telefone(s)	E-mail
CRISTIANO MUNERATI	Ramal 2075	cristiano.munerati@trtsp.jus.br
ALEXANDRE GOMES BARRIENTO		alexandre.barriento@trtsp.jus.br
Comitê de Tecnologia da Informação		


CLAUDIA SANT ANNA PINHEIRO	Ramal: 2729	claudia.pinheiro@trtsp.jus.br
OSWALDO JOSE COSTA DA SILVA LEME	Ramal 2077	oswaldo.leme@trtsp.jus.br
MARCIO NISI GONCALVES	Ramal 2072	marcio.nisi@trtsp.jus.br
RICARDO ALEX SERRA VIANA	Ramal: 2077	ricardo.viana@trtsp.jus.br

13. APROVAÇÃO

Nome: Comitê de Tecnologia da Informação

Cargo/Função:


Data:




DES. JUCIREMA MARIA G. GONÇALVES
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



DES. ROBERTO BARROS DA SILVA
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



DES. PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

