

**METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS****Termo de Encerramento do Projeto (TEP)**

Nome do Projeto:	5.39 - Implantar painel de indicadores operacionais, gerenciais e estratégicos de TI	Código/Sigla:	
------------------	--	---------------	--

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ENCERRAMENTO

Nome	Cargo / Função	Telefone(s)	E-mail
Comitê de Tecnologia da Informação			

2. DECISÃO

<input checked="" type="checkbox"/>	Projeto encerrado
<input type="checkbox"/>	Projeto encerrado com ressalvas
<input type="checkbox"/>	Projeto não encerrado

3. JUSTIFICATIVA DO ENCERRAMENTO OU NÃO ENCERRAMENTO

O objetivo do projeto foi atingido com a disponibilização do painel piloto de indicadores na Intranet do Tribunal. Embora este contemple apenas um conjunto pequeno de indicadores, durante o projeto foi definido o processo de coleta de dados e a configuração de ferramentas de auxílio, o que permitirá a inclusão de quaisquer outros indicadores nas próximas coletas sem a necessidade de acompanhamento da equipe de projeto.

4. APROVAÇÃO

Cândida
DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Carlos Abener de Oliveira Rodrigues Filho
JUIZ CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO