



METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Formulário de Solicitação de Mudanças (FSM)

Nome do Projeto:	5.40 - Implantar Gestão do Conhecimento	Código/Sigla:	PDTI 5.40
-------------------------	---	----------------------	-----------

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE DA MUDANÇA

Nº da Solicitação	001	Data	23/11/2016
Nome do Requirante	LUCILEIDE CAIANA LEITE	Área/Setor	Seção de Gestão de Projetos de TIC
E-mail	lucileide.caiana@trtsp.jus.br.	Telefone(s)	

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA MUDANÇA SOLICITADA

Este projeto não foi realizado no prazo previsto em virtude da priorização de outras atividades exercidas pela área responsável. Assim, faz-se necessário replanejar o projeto e executar suas atividades conforme o novo cronograma estabelecido.

3. PARECER TÉCNICO DA AVALIAÇÃO DA MUDANÇA

Esta mudança é necessária para realizar o projeto em conformidade o cronograma atualizado. As atividades previstas continuam válidas. Não haverá ação no escopo do projeto.

4. AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES POSSÍVEIS:

Ajustar as datas do cronograma.

5. IMPACTOS PREVISTOS NO PROJETO

No Cronograma: Com a paralisação das atividades do projeto nesse ano (2016), suas atividades foram deslocadas para 2017 e a nova data de conclusão prevista é outubro de 2017.

No Custo: Não há novos custos associados a esta mudança.

Novos Riscos:: Não há novos riscos associado a esta mudança.

Outros Impactos:

6. SOLUÇÃO INDICADA PELA EQUIPE DO PROJETO


7. PARECER DA ALTA DIREÇÃO

8. DECISÃO DO REQUISITANTE

☒ Aprovada


☐ Reprovada

9. DECISÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO




☒	Aprovada
☐	Reprovada


10. APROVAÇÃO




DES. JUCIREMA MARIA G. GONÇALVES
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



DES. ROBERTO BARROS DA SILVA
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



DES. PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO