



METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Formulário de Solicitação de Mudanças (FSM)

Nome do Projeto:	5.46 - Documentar os sistemas que suportam os processos e serviços críticos do TRT	Código/Sigla:	PDTI 5.46
-------------------------	--	----------------------	-----------

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE DA MUDANÇA

Nº da Solicitação	003	Data	25/09/2017
Nome do Requiritante	Márcio Nisi Gonçalves	Área/Setor	
E-mail		Telefone(s)	

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA MUDANÇA SOLICITADA

Documentação de sistema é um conjunto de textos, gráficos e desenhos elaborados com o propósito de reunir informações necessárias ao entendimento de um sistema por usuários, gestores, analistas, desenvolvedores e outros interessados. A escolha da amplitude e do formato da documentação produzida deve levar em consideração os seguintes pontos: relação custo-benefício para produzir a documentação, procedimentos para mantê-la atualizada, público alvo, ferramentas e técnicas para documentação. O modelo de documentação escolhido deve ser adequado ao nível de maturidade do desenvolvimento de software da organização e focado no propósito a ser alcançado.

Nesse sentido, a CDS revisou o procedimento para documentação de requisitos para torná-lo mais aplicável a sua realidade; e também está documentando os sistemas críticos (SIGEP-módulo principal, AD1, AD2, CNDT, SISDOC e SISAS) à medida que a coordenadoria recebe demandas para esses sistemas.

Assim, o escopo do projeto foi aumentado a fim de contemplar a revisão e a institucionalização do procedimento para documentação de requisitos. Além disso, o cronograma do projeto precisava ser estendido em virtude do atraso em algumas atividades, ocasionado pela priorização de outras demandas executadas na CDS. Esses dois pontos motivaram a elaboração desta solicitação de mudança.

3. PARECER TÉCNICO DA AVALIAÇÃO DA MUDANÇA

A mudança proposta está alinhada com as expectativas e a dinâmica de trabalho da CDS.

4. AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES POSSÍVEIS:

Exercitar o procedimento para documentação de requisitos, definido no projeto, para documentar os sistemas críticos (SIGEP-módulo principal, AD1, AD2, CNDT, SISDOC e SISAS). Após o término do projeto, a CDS continuará documentando os demais sistemas de forma gradual e em conformidade com esse procedimento.

5. IMPACTOS PREVISTOS NO PROJETO

No Cronograma: Extensão do cronograma até o mês de novembro de 2017.

No Custo: Não haverá impactos nos custos do projeto.

Novos Riscos:: Não foram identificados novos riscos.

Outros Impactos:

6. SOLUÇÃO INDICADA PELA EQUIPE DO PROJETO

Adotar a solução apresentada acima.

7. PARECER DA ALTA DIREÇÃO

8. DECISÃO DO REQUISITANTE

Aprovada

Reprovada

9. DECISÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO


Aprovada

Reprovada

10. APROVAÇÃO



DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



JUIZ CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO