



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

## **ATA Nº 14/2013**

### **COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** **REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2013 ÀS 10H**

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dez horas, na sala de Seção da 13ª Turma, localizada no 6º andar do Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reuniram-se, sob a Presidência do Desembargador Paulo José Ribeiro Mota, o Desembargador Roberto Barros da Silva, e os servidores, Marcio Nisi Gonçalves, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação - Setin, Maria Inês Ebert Gatti, Diretora da Secretaria de Gestão da Informação Institucional, Robson Marins de Santana, Chefe da Seção de Governança de TI, Erman Mota Barbosa Dias e Leandra Maria Leal de Sant'Anna, representantes do Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos, com a finalidade de discutir os assuntos referentes às demandas da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Ausente, justificadamente, a Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves.

Dando início à reunião, o Desembargador Paulo José Ribeiro Mota passou a palavra ao Diretor Márcio Nisi Gonçalves que apresentou, ao Comitê de TI, Termos de Abertura – TAPs dos projetos: Implantar o e-Gestão – 1º grau; Elaborar plano de ação para cumprimento da resolução 90 do CNJ; Implantar o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); e Padronizar a infraestrutura de TI nas unidades do TRT e o Termo de Encerramento - TEP do projeto Implantar o e-Gestão. Todos devidamente aprovados pelos Desembargadores presentes.

Quanto ao Projeto Elaborar plano de ação para cumprimento da resolução 90 do CNJ, o Diretor Márcio Nisi explicou ao Comitê de TI que é de responsabilidade da Seção de Governança de TI e que encontra-se bem avançado, sendo concluído dentro de 90 dias.

O Diretor da Setin questionou os Desembargadores quanto a metodologia a ser aplicada na gestão dos projetos de TI. Os Desembargadores Paulo José Ribeiro Mota e Roberto Barros da Silva concluíram que deve-se utilizar, inicialmente, uma metodologia mais simples, com uma exigência mínima de documentação, desde que esses documentos contenham todas as informações necessárias.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

O Diretor Márcio Nisi informou ao Comitê de TI que fechou todas as saídas de aquisição de TI, exceto a do *Web Filter*. O Diretor explicou que houve um aumento da estimativa inicial e que seria necessário remanejar uma verba de outro item do PDTI. Informou ainda, que, essa suplementação não iria alterar o orçamento já que no orçamento total do PDTI houve um decréscimo sobre na ordem de R\$11.000.000,00. Os Desembargadores questionaram como seria registrado esse procedimento. O Diretor concluiu que iria enviar um e-mail para os Desembargadores informando, detalhadamente, esse remanejamento.

Por último, o Diretor da Setin apresentou ao Comitê de TI o Acordo do Nível de Serviços da Internet. O Diretor informou que deixará cópias do documento para análise dos Desembargadores para que na próxima reunião possam fechar esse Acordo.

A próxima reunião do Comitê de Tecnologia da Informação foi agendada para o dia 22 de outubro de 2013, às 10h.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Desembargador Paulo José Ribeiro Mota e, para constar, foi lavrada a presente ata.

**DESEMBARGADOR PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA**

**DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DA SILVA**