



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

ATA Nº 15/2013

**COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2013 ÀS 10H**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dez horas, na sala de audiências, localizada no 1º andar do Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reuniram-se, sob a Presidência do Desembargador Paulo José Ribeiro Mota, o Desembargador Roberto Barros da Silva, e os servidores, Marcio Nisi Gonçalves, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação - Setin, Ricardo Alex Serra Viana, Diretor da Coordenadoria de Segurança, Aquisições e Pesquisas, Robson Marins de Santana, Chefe da Seção de Governança de TI, Erman Mota Barbosa Dias e Leandra Maria Leal de Sant'Anna, representantes do Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos, com a finalidade de discutir os assuntos referentes às demandas da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Ausente, justificadamente, a Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves.

Dando início à reunião, o Desembargador Paulo José Ribeiro Mota solicitou ao Diretor da Setin que, sempre que houver atualização do sistema PJe, além da divulgação por meio de notícias, também sejam enviados e-mails para todas as unidades que o utilizam.

O Diretor Márcio Nisi Gonçalves continuou a reunião apresentando, ao Comitê de TI, os Termos de Abertura – TAPs dos projetos: Ampliação do link de comunicação da internet; Ampliar e aprimorar os serviços jurisdicionais disponibilizados por autoatendimento; Implantar o Portal com Acessibilidade. Também foi apresentado o Termo de Encerramento – TEP do projeto Ampliação do link de comunicação da internet. Todos os Termos foram aprovados pelos Desembargadores presentes.

O Diretor expôs ao Comitê que fará o levantamento dos serviços de autoatendimento de TI, para que possam concluir o projeto Ampliar e aprimorar os serviços jurisdicionais disponibilizados por autoatendimento e, posteriormente, incluí-los no catálogo de serviços.

Em se tratando do projeto Implantar o Portal com Acessibilidade, o Diretor da Setin, informou que o projeto está praticamente concluído. O Portal já foi implantado e já foram feitos testes. Informou, porém, que, apesar de já ter sido emitido o Termo de



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Recebimento Definitivo, o mesmo precisaria ser validado pelo Comitê de Acessibilidade, por meio de um parecer, o que está sendo providenciado. O Comitê de TI então optou por aguardar a validação desse Termo para posteriormente encerrar o projeto.

Dando sequência à reunião, o Diretor Marcio Nisi apresentou também o esboço da metodologia de gerenciamento de projetos de TI. A metodologia explica todas as informações e documentos necessários para o gerenciamento daqueles projetos. Os Desembargadores irão analisar o documento que será discutido nas próximas reuniões.

Por último, o Diretor tratou sobre os ajustes financeiros no orçamento de TI. Marcio Nisi explicou que quatro itens tiveram variação para maior, sendo que dois deles (Vídeo Conferência e Rede Wireless para o Fórum Zona Leste) já haviam sido discutidos em reuniões anteriores. Os outros dois itens, Manutenção de Hardware e Manutenção de Software, apesar de terem sofrido acréscimos, estão dentro do orçamento previsto do PDTI. O Comitê de TI aprovou pelo acréscimo da estimativa.

A próxima reunião do Comitê de Tecnologia da Informação foi agendada para o dia 12 de novembro de 2013, às 10h.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Desembargador Paulo José Ribeiro Mota e, para constar, foi lavrada a presente ata

DESEMBARGADOR PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA

DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DA SILVA