



PODER JUDICIÁRIO  
Justiça do Trabalho  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

**ATA Nº 2/2012**  
**SISTEMA PJe - JT**  
**REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2012**  
**TRT/2ª REGIÃO**

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e doze, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reuniram-se, sob a coordenação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves, as Excelentíssimas Desembargadoras Maria Doralice Novaes, Mariângela de Campos Argento Muraro, Beatriz de Lima Pereira, Bianca Bastos, Wilson Fernandes, integrantes da Comissão Multidisciplinar para a implantação do Processo Judicial Eletrônico, e os Diretores das áreas de Tecnologia da Informação, Documentação, Apoio Administrativo e um Assessor da Presidência deste Tribunal.

A reunião se iniciou com os cumprimentos entre os presentes. A Sra. Coordenadora ressaltou que a Comissão do PJe faz parte do Comitê de Planejamento e Gestão, vez que a implantação do PJe é uma das ações contempladas no planejamento estratégico.

Apresentada a proposta relativa a criação de 23 novas varas digitais em 8 comarcas diferentes, com instalação até dezembro deste ano. A proposta cumpre a meta do CNJ, a qual é a instalação, em 2012, de varas digitais correspondentes a de 10% do número de varas existentes no Tribunal.

Aprovada a proposta, com a ressalva de que ainda estamos lidando com ambiente provisório. Sendo assim, teremos que aguardar a homologação do projeto piloto para instalar definitivamente as varas digitais. Ofício deverá ser enviado ao C. TST com o cronograma de instalação destas varas, além de solicitação de instalação de projeto de vara piloto, com módulo de distribuição.



PODER JUDICIÁRIO  
Justiça do Trabalho  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Em seguida, colocou-se em pauta a proposta de instalação do projeto piloto do PJe em 2ª instância. Após considerações, aprovada a instalação do piloto nas 2ª e 3ª Turmas deste Tribunal, tendo em vista que alguns magistrados, bem como alguns servidores destas Turmas já se encontram familiarizados com o processo eletrônico. Posteriormente o sistema será implantado nas demais, a começar por aquelas Turmas que já se ofereceram para abrigar o projeto. Observou-se, ainda, questões relacionadas à ordem cronológica de envio de autos para análise dos desembargadores na instalação do PJe nas Turmas com saldo pendente. Da mesma forma, discutiu-se assuntos relacionados à capacitação dos servidores de segundo grau e o prazo de instalação das varas digitais.

Na seqüência, a reunião foi encerrada e, para constar, foi lavrada a presente ata assinada pela Coordenação Geral e pelos responsáveis pelas Comissões.

  
**DES. JUCIREMA M. GODINHO GONÇALVES**  
Coordenadora da Comissão do PJe