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1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ENCERRAMENTO

Nome Cargo / Função E—mail

Comitê de Segurança da Informação c Comunicações

2. DECISÃO

X Projeto encerrado

Projeto encerrado com ressalvas

Projeto não encerrado

3. JUSTIFICATIVA DO ENCERRAMENTO OU NÃO ENCERRAMENTO
Foi realizada a identificação, análise, avaliação e elaboração de plano de ação para tratamento de ríscos de
da informação no ambiente computacional do TRT-SP, associados aos ativos de infraestrutura de 'JI que suportam 0",
serviços :

Website do TRT•,
PJe- 1 0 Grau;
PJe - 20 Grau;
SAP 1;
SAP 2;
SAPG;
Sisas.

O plano de ação para tratamento dos riscos identificados foi aprovádo pelo Comité de Segurança da Informação e
Comunicações na reunião CSIC no 01/20.17, ocorrida em 21/03/2017.

Todos os documentos gerados no projeto encontram-se em 
Implantar a Análise de Riscos de Segurança da Informação\Resultados.

4. APROVAÇÃO

003-2016 -

Nome:Comitê de Segurança da Informação e Comunicações OE LOJ*OES Axrr»ao
Cargo/Função:
Data: 02/06/2017
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C•crt
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DES.YAP.IA JOSÉ BIGHErrr Opoofio RFzzao

GLAUCO eezscuta SILVA


