TRT 2 l . Tribunal Regional do Trabalho da 2a Regido
SALY PALILY .

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Termo de Encerramento do Projeto (TEP)

5.41 - Diagnosticar e Modelar os Processos de

odi igla:PDTI 5.41
Gerenciamento de Servigos Cédigo/Sigla

Nome do Projeto:

1. IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELO ENCERRAMENTO

Nome Cargo / Fung@o|Telefone(s)| E-mail

Comité de Tecnologia da Informagio| .

2. DECISAO

X|Projeto encerrado

Projeto encerrado com ressalvas

Projeto ndo encerrado

3. JUSTIFICATIVA DO ENCERRAMENTO OU NAO ENCERRAMENTO

Os processos que constam no escopo da contratagio vinculada a este projeto foram produzidos, revisados e
implantados com suporte da empresa vencedora do Pregio Eletronico.

Os documentos que evidenciam as reunides, treinamentos e eventos ocorridos foram digitalizados e incluidos na
ferramenta de suporte ao gerenciamento de projetos GPWeb (http://gpweb-pdti.trtsp.jus.br/), e os documentos
originais foram anexados ao processo administrativo correspondente. Os desenhos dos mapas e documentos de
especificagio foram disponibilizados em midia e ela foi anexada ao processo administrativo.

O resultado final do projeto, a saber, o mapa e a especificagio de cada processo novo ou revisado, ja no formato
padronizado pela SETIC, foi aprovado pela Presidéncia do Tribunal, e serd disponibilizado no item "Processos de
TIC" da area "Tecnologia da Informagdo” do menu "Por dentro do TRT" do site da Intranet.

4. APROVACAO

Juiz CARI.OS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO f/
' DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO
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